



IXTLAHUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024  
Avanzando  
Con Nuestra Gente

# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

## CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO

C.A.-DGDM-IXTLA-FAISM-08-2022

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C.A.-DGDM-IXTLA-FAISM-08-2022, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA”, REPRESENTADO POR EL C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN, LA MTRA. MARIA ISABEL MARTINEZ FLORES, SINDICO MUNICIPAL, EL LIC. URIEL ACEVEDO RODRIGUEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN Y POR LA OTRA PARTE, EL M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y COMO TESTIGOS EL ING. MAURICIO MIGUEL SERRANO GARCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, EL M.F. ALFONSO CHAVEZ RAMOS CONTRALOR MUNICIPAL Y EL ARQ. MARTIN PINEDA ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

## DECLARACIONES


LAS PARTES DECLARAN QUE:

- 1) CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, CELEBRARON EL CONTRATO DGDM-IXTLA-FAISM-08-2022, EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CONSISTENTE EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE ZINACAMITLÁN, POR UN MONTO DE \$2,504,459.12 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.).
- 2) EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SEÑALA QUE “LA DEPENDENCIA”, PODRÁ MODIFICAR DICHO CONTRATO, ESTIPULANDO EL PRECEPTO DE QUE, SI TAL MODIFICACIÓN NO REBASA EL 25% DEL MONTO O EL PLAZO O NO IMPLICA VARIACIONES

**“2022, año de la esperanza”**

**MORELOS #1, COL. CENTRO, C.P. 28700, 313 32 4 90 32  
IXTLAHUACAN, COLIMA, MÉXICO**

*Estado*



IXTLAHUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024  
**Avanzando**  
Con Nuestra Gente

## DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, PROCEDERA A CELEBRAR EL CONVENIO CON “EL CONTRATISTA”.

“LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

- 1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL ALCANCE ORIGINAL DE LOS TRABAJOS, DERIVADO DE CONCEPTOS QUE SURGIERON FUERA DE CATALOGO Y VOLUMEN EXCEDENTE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS., ESTO SIN REBASAR EL MONTO QUE ESTA AUTORIZADO.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

- 1) QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

DECLARADO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES SE SOMETEN AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

### CLAUSULAS

PRIMERA SE AUMENTA EL MONTO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE **\$16,021.54 (DIECISEIS MIL VEINTIUN PESOS 54/100 M.N.) I.V.A** INCLUIDO.

CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO QUEDA DE **\$2,520,480.66 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO).**

SEGUNDA OBJETO DEL CONVENIO: LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL ALCANCE ORIGINAL DERIVADO ESTO DE LA NECESIDAD CONCEPTOS QUE SURGIERON FUERA DE CATALOGO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS.

**“2022, año de la esperanza”**  
**MORELOS #1, COL. CENTRO, C.P. 28700, 313 32 4 90 32**  
**IXTLAHUACÁN, COLIMA, MÉXICO**

*(Handwritten signatures in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*



# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

TERCERA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022, REALIZÁNDOLOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO APROBADO POR “LA DEPENDENCIA”, Y QUE FIRMADOS, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO.


CUARTA

NO SE OTORGARÁ ANTICIPO ALGUNO PARA EL INICIO DEL PRESENTE CONVENIO.

QUINTA

“EL CONTRATISTA” MODIFICARÁ SEGÚN CORRESPONDA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO QUE FUE OTORGADA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARÁ A “LA DEPENDENCIA” UNA POLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE SE DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, SE FIRMA POR LOS QUE EN EL INTERVIENEN EN UN TANTO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COL. A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.



POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
IXTLAHUACAN, COL.

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARIA ISABEL MARTINEZ FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. URIEL ACEVEDO RODRIGUEZ  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

**“2022, año de la esperanza”**  
**MORELOS #1, COL. CENTRO, C.P. 28700, 313 32 4 90 32**  
**IXTLAHUACÁN, COLIMA, MÉXICO**



**IXTLAHUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024  
**Avanzando**  
Con Nuestra Gente

# DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

**M.A.C. EDGAR RENE CRUZ BENAVIDES**  
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA  
CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

TESTIGOS

**ING. MAURICIO MIGUEL SERRANO GARCIA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**M.F. ALFONSO CHAVEZ RAMOS**  
CONTRALORIA MUNICIPAL

**ARQ. MARTIN PINEDA ORTIZ**  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

**"2022, año de la esperanza"**  
**MORELOS #1, COL. CENTRO, C.P. 28700, 313 32 4 90 32**  
**IXTLAHUACÁN, COLIMA, MÉXICO**