H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN, COL.
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN

En observancia a la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134, y de conformidad con la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en participar en la licitacién para la adjudicacion del contrato, de
conformidad con lo siguiente:

BASES DE LICITACION
OBRA PUBLICA

LICITACION Ne: LO-806006999-E7-2016
CONSISTENTE EN: ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
UBICACION: COMUNIDAD DE 26 DE JULIO

FECHA: 08 DE JULIO DE 2016

CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL.
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3. REQUISITOS A INCLUIR EN LAS PROPUESTAS.

4. CONSIDERACIONES AL PREPARAR LAS PROPUESTAS.
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BASES DE CONCURSO

1.- INFORMACION GENERAL.

El H. Ayuntamiento de Ixtlahuacén, Colima en cumplimiento al articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y con fundamento en los Articulos 27 fraccion 1l, 28 y demas relativos de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas, convoca a los interesados que dispongan de capacidad técnica, econémica y administrativa
necesaria y que deseen participar en los concursos para adjudicacién de contratos de Obra Publica, de caracter nacional.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPOSICION.

La documentacion distinta a la parte técnica y econdmica de la proposicion que deberan acreditar en ésta Dependencia podra
entregarse, a eleccion del licitante, dentro o fuera del sobre que contiene la proposicion, son:

. Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los
actos del procedimiento de contratacién y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las
notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro
distinto;



1. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que
establecen los articulos 51y 78, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su
conducto no participan en los procedimientos de contratacion personas fisicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica, en los términos del articulo 33, fraccion XXIII, de
la propia Ley.

Para los efectos de la fraccion VII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el procedimiento de
contratacion para la ejecucion del mismo, estaran impedidas de participar en los términos de la propia fraccion,
cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construccion,
presupuesto de los trabajos, seleccién o aprobacién de materiales, equipos y procesos;

Il Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberan integrarse al menos por los estados
financieros auditados de los dos afios anteriores y el comparativo de razones financieras basicas, salvo en el caso de
empresas de reciente creacion, los cuales deberan presentar los méas actualizados a la fecha de presentacion de
proposiciones y copia simple de las dos ultimas declaraciones fiscales.

Las empresas que se encuentren dentro de lo previsto en el articulo 32-a del Cédigo Fiscal de la Federacion y que a la letra
dice:

Articulo 32-A. Las personas fisicas con actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato
anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $100,000,000.00, que el valor de su activo determinado en los
términos de las reglas de caracter general que al efecto emita el Servicio de Administracion Tributario, sea superior a
$79,000,000.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses
del ejercicio inmediato anterior, podran optar por dictaminar, en los términos del articulo 52 del Cédigo Fiscal de la
Federacion, sus estados financieros por contador publico autorizado. No podran ejercer la opcién a que se refiere este articulo
las entidades paraestatales de la Administracion Publica Federal.

Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el parrafo anterior, lo manifestaran
al presentar la declaracion del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opcion.
Esta opcion deberd ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentacion de la
declaracion del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dara efecto legal alguno al ejercicio de la opcién fuera del plazo
mencionado.

Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros formulado por contador publico
registrado deberan presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la informacion y documentaciéon de acuerdo con
lo dispuesto por el Reglamento de este Cddigo y las reglas de caracter general que al efecto emita el Servicio de
Administracion Tributaria, a mas tardar el 15 de julio del afio inmediato posterior a la terminacién del ejercicio de que se trate.

En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas deberan enterarse mediante
declaracion complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez dias posteriores a la presentacion del dictamen.

Los contribuyentes que ejerzan la opcion a que se refiere este articulo, tendran por cumplida la obligacion de presentar la
declaracion informativa sobre su situacion fiscal a que se refiere el articulo 32-H de este Cédigo.

V. Copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia, tratAndose de personas fisicas y en el
caso de personas morales, de la persona que firme la proposicién;

V. Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer a su representada, mismo que debera contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominacion o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, nimero y
fecha de las escrituras publicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, sefialando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario puablico ante quien
se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripcién en el Registro Publico de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; numero y fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la proposicion, sefialando nombre, nimero y circunscripcion
del notario o fedatario publico ante quien se hayan otorgado.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los
documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato
correspondiente.

Tratandose de personas extranjeras, se debera verificar que los poderes y documentos legales cuenten con la
legalizacién o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del pais de que se trate y, en su caso,
deberan ser traducidos al espafiol;



VI. Declaracién de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por si mismos, o a través de interposita
persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la dependencia o entidad
convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion
y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

VII. En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos
con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se
hayan dado con seis meses de antelaciéon a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligAndose a
presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la dependencia o entidad
convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentacion de este escrito no sera causa de desechamiento de
la proposicién.

VIII. Declaracién escrita bajo protesta de decir verdad de no tener adeudos fiscales en lo que se refiere a los tres Gltimos
ejercicio y la opinién positiva del SAT.

IX. Declaracién escrita bajo protesta de decir verdad donde manifieste que no participan bajo su conducto personas
fisicas o morales inhabilitadas por la Secretaria de la Funcién Publica, en los términos de la L.O.P.S.R.M. y la
L AAS.S.P.

X. Copia del acta constitutiva y poderes para personas morales o acta de nacimiento para personas fisicas.

La presentacién de estos documentos servira para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin
perjuicio de su andlisis detallado.

La Secretaria de la Funcién Publica aplicara la sancion y/o inhabilitacion correspondiente a los licitantes o contratistas
participantes en caso de infringir lo estipulado en los articulos 77 y 78 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

AUTORIZACION DE RECURSOS.
La obra que se licita esta autorizada en la Decima Cuarta Sesién Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de Julio de 2016, en el
Sexto punto del orden del dia, y queda sujeta a disponibilidad presupuestaria.

ANTICIPOS.

Los anticipos a otorgar seran 30% de la asignacién presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que
el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcciéon de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que
se deberan otorgar.

VISITA.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos tendra como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales,
asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico. Al sitio de realizacién de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares que hayan generado U obtenido las
bases de licitacion, asi como aquéllos que autorice la convocante. En consecuencia la visita a obra serd guiada por el
responsable del proyecto y personal de supervision de obras el dia 13 de Julio de 2016 a las 11:30 hrs.; se partira de las
oficinas de la Direccién de Planeacion y Desarrollo Municipal del Ayuntamiento, de Ixtlahuacan, Col., se expedira constancia
de visita de obra por parte de la dependencia.

JUNTA DE ACLARACIONES.

Para cualquier duda, se realizard en las instalaciones de esta dependencia, una junta de aclaraciones a las bases de la
licitacion, a las 13:00 hrs., del dia 13 de Julio de 2016. La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes,
por lo que podréan plantear personalmente, por escrito o a través de los medios electrénicos que se hayan previsto en las bases
de licitacion, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la convocatoria, las bases, sus anexos y a las clausulas del
modelo de contrato, las cuales seran ponderadas por las dependencias y entidades. Las modificaciones a las bases que se
deriven de la junta de aclaraciones, sera de observancia para los participantes y sera responsabilidad de cada uno de ellos
sujetarse al contenido del acta que se formule.

PLAZO DE EJECUCION.

El concursante debera proponer el programa de ejecucion de la obra para iniciarla de inmediato y terminarla en condiciones
normales de trabajo, en el menor tiempo posible sin exceder de 90 dias naturales, siendo la fecha probable de inicio de los
trabajos el 05 de Agosto de 2016 y fecha estimada de terminacion el 03 de noviembre de 2016.

PRESENTACION CONJUNTA DE PROPOSICIONES.

Dos o mas personas podran presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva
sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposicion y en el contrato se establezcan con
precisién y a satisfaccion de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi
como la manera en que se exigiria el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposicion debera ser firmada por
el representante comin que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autégrafamente o por los
medios de identificacion electrénica autorizados por la Secretaria de la Funcién Publica.



Cuando la proposicién ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera ser firmado por el
representante legal de cada una de las personas participantes en la proposicién, a quienes se considerara, para efectos del
procedimiento y del contrato, como responsables solidarios 0 mancomunados, segln se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposiciéon conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad,
para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposicion conjunta, siempre y cuando se mantengan en
la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

En el acto de presentacion y apertura de propuestas el representante comun debera sefialar que la proposicion se presenta en
forma conjunta. El convenio a que se hace referencia la fraccion anterior se incluird en el sobre que contenga su propuesta.

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Con la finalidad de propiciar la transparencia del proceso, solo se aceptaran proposiciones de aquellos licitantes que se hayan
inscrito a la licitacién a través del sistema CompraNet, debiendo adjuntar en su propuesta el recibo de inscripcion que les
genera el sistema.

La propuesta se entregara en un solo sobre cerrado. La documentacion distinta a la propuesta podra entregarse, a eleccion del
licitante dentro o fuera de dicho sobre. Las propuestas se entregaran a las 11:00 hrs., el dia 26 de Julio de 2016 en las
oficinas de la Direccién de Planeacién y Desarrollo Municipal del Ayuntamiento, de Ixtlahuacan, Col., donde se llevara a cabo el
concurso en presencia de los participantes que hayan cumplido integramente con los requisitos de la convocatoria, y se
desarrollara; conforme a lo siguiente:

l.- Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederd a su apertura haciéndose constar la
documentacion presentada sin que ello implique evaluacion de su contenido.

.- Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor publico facultado para presidir el acto rubricara el catadlogo de
conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas presentadas, asi como los programas solicitados las que para
estos efectos constardn documentalmente; debiendo en seguida dar lectura al importe total de cada una de las
propuestas;

.- Se levantara acta que servira de constancia de la celebracién del acto de presentacion y apertura de las proposiciones,
en la que se debera asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluacion y el importe total de cada una de
ellas, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los asistentes
y se pondra a su disposicién o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algun licitante no invalidara su
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicién de los que no hayan asistido, para efecto de su
notificacion; y

IV.-  En el acta a que se refiere la fraccioén anterior se sefialara lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la
licitacion, esta fecha debera quedar comprendida dentro de los treinta dias naturales siguientes a la establecida para
este acto y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta dias naturales contados a partir del
plazo establecido originalmente para el fallo.

Las propuestas desechadas durante la licitacion publica o invitacion a cuando menos tres personas, podran ser devueltas a los
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el
fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deberan conservarse hasta la
total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podra proceder a su
devolucién o destruccion.

A partir de la hora sefialada para el inicio del acto de presentacion y apertura de proposiciones, no se permitira el acceso a
ningun licitante ni observador o servidor publico ajeno al acto.

Al finalizar el acto se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de la convocante. El acta estara visible 5 dias habiles.

Asi mismo, la convocante difundira un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectos de su notificacion a los licitantes
que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituird a la notificacion personal.

FALLO DE LA LICITACION.

La fecha del fallo inapelable dictado por la Direccién de Planeacion y Desarrollo Municipal de Ixtlahuacan, se dara a conocer a
las 10:00 hrs. del dia 29 de Julio de 2016 sito en la misma direccion antes mencionada, con la presencia de los representantes
de las empresas participantes. Acto en el que se levantara el Acta correspondiente, y se entregara copia de la misma.

DIFERIMIENTO DEL FALLO.

Cuando por circunstancias imprevisibles la Direccién de Planeacion y Desarrollo Municipal de Ixtlahuacan esté imposibilitada
para dictar el fallo en la fecha prevista anteriormente comunicara por escrito a los interesados e invitados la nueva fecha de
fallo; la que en todo caso quedara comprendida dentro de los 30 (treinta) dias naturales contados a partir del plazo establecido
originalmente.

CONTRATACION DE LA OBRA.




2.1

2.2.-

FIRMA DEL CONTRATO.

La adjudicacién del contrato obligara a esta dependencia y al contratista en quien haya recaido dicha adjudicacion a formalizar
el documento relativo, dentro de los quince dias naturales siguientes al de la notificacién del fallo. Por tal motivo, el contratista
debera presentarse en las oficinas de esta dependencia a las 12:00 hrs. del dia 04 de Agosto de 2016. No podra formalizarse
contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo a lo dispuesto en la fraccién Il del articulo 48 de la Ley.

El contrato sera firmado por el C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO, Presidente Municipal de Ixtlahuacan, Col. y por el
Representante Legal de la empresa que resulte seleccionada para la ejecucion de los trabajos y por dos testigos.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentard para su cotejo, original o copia certificada de los
documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato. La
convocante, devolvera los originales y conservara copia simple de los mismos para revisién detallada.

Asi mismo previo también a la firma del contrato la compafiia debera entregar en forma impresa y digitalizado los
programas solicitados en el punto 3.1.25 de estas bases, divididos en obras, edificios, partidas, subpartidas y
conceptos, en jornadas de 8 horas y por semana, ademas el presupuesto de obra en archivos del programa de costos
que hubiere utilizado o, preferentemente, en el formato de hoja de célculo (EXCEL).

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables a el mismo, en la fecha y plazo establecido, la dependencia o
entidad podra sin necesidad de nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente
proposicién solvente que resulte econémicamente mas conveniente para el estado, de conformidad con lo asentado en el
dictamen que sirve como base para el fallo en el que se hace constar el andlisis de las proposiciones y las razones para
admitirlas o desecharlas, y asi sucesivamente en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la diferencia
en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al diez por
ciento. En este supuesto, el licitante ganador serd sancionado en los términos del articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de licitacién que motivaron
el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar los trabajos. En este
supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrira los gastos no recuperables en que hubiere incurrido
para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitacion de que se trate.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion previa del titular del
area responsable de la ejecucién de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podra hacerlo respecto de partes
del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras. Esta autorizacién previa no se
requerird cuando la dependencia o entidad sefiale especificamente en las bases de la licitacion, las partes de los trabajos que
podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos ante la dependencia o entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran ser transferidos por el contratista en favor de cualquier
otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones en cuyo caso se debera contar con el
consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.

Para que el contratista pueda subcontratar parte de la obra sera necesario que satisfaga a los siguientes requisitos:

a) Solicitar por escrito la autorizacién previa de la dependencia exponiendo los motivos que tiene para requerir la
subcontratacion; y,
b) La dependencia otorgarad su autorizacién cuando a su juicio la subcontratista, tenga la misma experiencia, capacidad

técnica y econémica y moral del contratista, en base al Curriculum Vitae que se presente,

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra no podran cederse en forma parcial o total a favor de
cualquier otra persona fisica o0 moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
en cuyo supuesto debera contar con la conformidad previa de la Dependencia.

ALGUNAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

ANTICIPOS: “LA DEPENDENCIA” otorgara en una exhibicién (es), anticipos del 30% conforme a la asignacién presupuestaria
aprobada al contrato en el ejercicio de que se trata.

El anticipo otorgado a “EL CONTRATISTA” debera aplicarse especificamente para la construccion de sus oficinas en el sitio de
los trabajos, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como; para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de
equipos que se instalen permanentemente y demas insumos.

El atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecuciéon pactado. Cuando “EL
CONTRATISTA” no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo de 15 dias naturales siguientes a la fecha de
adjudicacion, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar en la fecha establecida.



“LA DEPENDENCIA” podra otorgar anticipo para los convenios que se celebren en los términos del articulo 59 de la Ley sin
que pueda excederse el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.

La amortizaciéon de los anticipos se efectuara proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacioén final.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “LA
DEPENDENCIA” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, este cubrira los cargos que
resulten conforme al procedimiento indicado en el parrafo primero del articulo 55 de la Ley.

FORMA DE PAGO.- “EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos objeto de este contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas. Los
trabajos incorrectos se tendran por no ejecutados.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista
debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompafiadas de la documentacién que acredita la
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo
no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion

Las estimaciones por trabajos ejecutados debera pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de la
obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y
secuencia sera s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de incumplimiento en el pago de estimaciones y de ajuste de costos, “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinados hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitado por “EL CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no
procedera el pago de gastos financieros.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran, por dias naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten con cargo a “EL CONTRATISTA” sean compensadas
en las estimaciones siguientes, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas se consideran como aceptacion de los trabajos, pues “LA
DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por el pago de lo
indebido

AJUSTE DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentaciéon y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de
orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos ain
no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al
procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 57 de esta Ley. El
aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

El procedimiento de ajustes de costos, s6lo procedera para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de
esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en moneda extranjera se debera aplicar el mecanismo de
ajuste de costos y periodos de revision establecido desde la convocatoria.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro de los sesenta
dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito
de la solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, serd “LA DEPENDENCIA” o
entidad quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo en el
caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del articulo 57 de esta Ley, conforme al cual, invariablemente la
dependencia o entidad debera efectuarlo, con independencia de que sea a la alza 0 a la baja;



Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por
parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia o entidad.

“LA DEPENDENCIA” o entidad, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o
entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane
el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando
el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
ajustandonos al procedimiento contenido en la fraccion | del articulo 57 de la Ley.

La aplicacion del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a lo siguiente:

I.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en
caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,
el mes de origen de estos seran el correspondiente al acto de presentacién y apertura de proposiciones; aplicandose el
tltimo factor que se haya autorizado.

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados por “EL CONTRATISTA” con base en los
indices nacionales de precios productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el
BANCO DE MEXICO. Cuando los indices que requiera tanto “EL CONTRATISTA” como “LA DEPENDENCIA” no se
encuentren dentro de los publicados por EL BANCO DE MEXICO, se procedera a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que se investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales, considerando al menos, tres fuentes distintas o utilizando la metodologia que expida el referido Banco;

Ill. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta, y

IV. A los deméas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién Pdblica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato.

La autorizacion del ajuste de costos, en moneda nacional, debera efectuarse mediante el oficio de resoluciéon que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalizacién de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.
El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetara a los articulos 33, fraccion VI de la Ley y 153 A del Reglamento.

Los indices base que serviran para el calculo de los ajustes de costos en el contrato, seran los que correspondan a la fecha del
acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra entre la
fecha de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presento.

Para los efectos del tercer parrafo de la fraccion | del articulo 58 de la Ley, y con el objeto de actualizar los precios de la
proposicién a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podra solicitar, por una sola ocasion, la determinaciéon de un
primer factor de ajuste, el cual debera calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de
licitacion y en el contrato respectivo. Este factor de actualizacion no debera afectarse por la entrega de anticipos. Esto no
aplicara en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion de las
proposiciones.
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Las dependencias y entidades, previa justificacion, autorizaran dicho factor, el que serd aplicado a cada estimacion y
repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga algun anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS
Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme a los
procedimientos sefialados en este contrato “EL CONTRATISTA” debera acompafar a su solicitud la siguiente documentacion:

La relacion de los indices nacionales de precios productor y comercio exterior que determine el Banco de México o, en su caso,
los indices investigados por “LA DEPENDENCIA” y ser proporcionados al contratista; actualizacién de costos de Obras
Publicas.

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo sefialado en la fraccion |l del articulo 58 de la Ley, mismo que se indica en la fraccién Ill del procedimiento
contenido en esta clausula.

El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido, a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en
funcioén de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar,
conforme al programa convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos, se podra determinar utilizando las matrices de calculo de los andlisis de precios unitarios de los trabajos no
ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos, en los que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costos directo, actualizados con los indices
aplicables de los publicados por el Banco de México.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias
naturales contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA”, reciba copia del fallo de la adjudicacién, una fianza por
valor de 10% (diez por ciento) del importe total autorizado al contrato en cada ejercicio, a fin de garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que en virtud del presente contrato asume “EL CONTRATISTA”.

FIANZA DE ANTICIPO.- Asi mismo, y en idéntico plazo presentara otra fianza por el 100% (cien por ciento) del importe total
del anticipo, considerando el Impuesto al Valor Agregado en ambos casos

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas con los requisitos que méas adelante se sefialan, el contrato no surtira
efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no ha otorgado las fianzas
respectivas, ‘LA DEPENDENCIA” podra declarar automaticamente la rescision administrativa del contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA”, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de los dafos y perjuicios que pudieran causarle.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada, a favor del Municipio de Ixtlahuacan,
Colima. Las fianzas que otorgue “EL CONTRATISTA” en los términos de la presente clausula estaran vigentes, hasta que las
obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias habiles siguientes a
la recepcion formal de los mismos, sustituira la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento del monto total ejercido
para responder de los defectos que resulten de la realizaciébn de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la
fecha de terminacién de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal de los mismos, al término del cual
de no haber inconformidad de la dependencia, la institucion afianzadora procedera a su cancelacién automatica. En caso de
presentarse vicios ocultos “LA DEPENDENCIA” lo comunicara de inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA” y a la
afianzadora. En este Ultimo caso, las fianzas continuaran vigentes hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y
satisfaga las responsabilidades.

Quedaran a salvo los derechos de “LA DEPENDENCIA” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion
que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.



3.1

3.1.1.-

3.1.2.-

3.1.3.-

3.1.4.-

3.1.5.-

3.1.6.-

3.1.7.-

3.1.8.-

3.1.9.-

Las pdlizas en que sean expedidas las fianzas, deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la
otorgue.

a) Que las fianzas se otorguen en los términos de este contrato;

b) Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de las obras a que se refiere el plazo
0 exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera;

c) Que las fianzas garantizan la ejecucion total de las obras materia de este contrato y de la correcta aplicacién del
anticipo otorgado;

d) Que para ser canceladas las fianzas, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del
Municipio de Ixtlahuacan, Colima; vy,

e) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de fianzas en vigor. Las fianzas se cancelaran cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas
las obligaciones que se deriven de este contrato.

REQUISITOS A INCLUIR EN LA PROPUESTA.-

Acreditar los documentos solicitados en la Convocatoria, asi como la documentacion distinta a la parte técnica y econémica de
la proposicion, solicitados en el numeral 1. de las presentes bases, habiéndolos entregados en original y copia; en caso de no
haberlos presentado en el momento de la inscripcién al concurso, debera entregarlos a eleccion del licitante dentro o fuera del
sobre gue contiene la proposicion.

Los licitantes prepararan sus propuestas conforme a lo establecido en la convocatoria, asi como a lo indicado en las
aclaraciones y modificaciones que, en su caso, se efectuaron. Se deberan firmar cada una de las hojas que integran la
proposicion.

Las proposiciones que se presenten seran en lengua Espafiola, en moneda nacional y deberan contener, debidamente
firmados todos y cada uno de los documentos enumerados en el punto 3.1 de estas bases. Sera causa de descalificacion el
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases, asi como la comprobacién de que
alguno de los licitantes ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que
tenga como fin obtener ventaja sobre los demas licitantes.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases o en las proposiciones que se presenten podran ser
negociadas.

APERTURA DE PROPOSICIONES (SOBRE UNICO).

Bases de concurso y manifestacion de que su representada es de nacionalidad mexicana.

Modelo del contrato y manifestacion escrita de conocerlo en su contenido y de sujetarse a sus términos;
Original del registro de inscripcién generado por el Sistema Compra Net.

Documento vigente a la firma del contrato expedido por el SAT, en el que se emita opinién del cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo, opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el
IMSS y Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales ante hacienda del Estado (Expedida directamente por la Direccién
de recaudacion de la Direccion General de Ingresos de la Secretaria de Planeacion y Finanzas, o en forma electronica a través
de la siguiente direccion: http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/

Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de
ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que
establezcan las dependencias y entidades;

Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos
conforme al programa presentado; tratdndose de maquinaria y equipo en arrendamiento, el licitante debera adjuntar carta
compromiso de arrendamiento debidamente signada por el propietario del equipo indicando la fecha en la que dispondra del
mismo en la obra.

Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion, administracion y ejecucion de las
obras, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas técnicas y magnitud similares; ademas, deberan anexar
carta compromiso debidamente firmada de que formaran parte del equipo profesional del licitante;

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificacion de los trabajos
realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante,
descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun el
caso;

Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales vigentes en la dependencia y las particulares de construccion aplicables; las leyes y reglamentos
procedentes y su conformidad de ajustarse a sus términos;



3.1.10.-

3.1.11.-

3.1.12.-

3.1.13.-

3.1.14.-

“Mo”
“gp”

Manifestacién escrita en la que sefiale las partes de los trabajos que subcontratard, incluyendo la informacion necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que se subcontrataran;

Manifestacién escrita de conocer y haber considerado en la integracion de su propuesta, los materiales y equipos de instalacion
permanente gque, en su caso, le proporcionara la convocante, asi como el programa de suministro correspondiente;

Manifestacién escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones, asi como de haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitacién, debiendo anexar los documentos
correspondientes a la constancia de visita de obra y junta de aclaraciones;

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones
de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios;

Andlisis, célculo e integracion del factor de salario real. Conforme a lo siguiente y ademés debera anexar el tabulador de salario
base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios.

El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales
al personal que interviene directamente en la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando,
entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideran dentro de este
costo, las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a los costos
indirectos.

El costo de mano de obras se obtendra de la expresion:
Sr

Mo= R
Donde:
Representa el costo por mano de obra.
Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecucién de cada concepto de trabajo por jornada de
ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a
los costos indirectos. Incluird todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtencion de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de las diferentes categorias y especialidades
propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o regién donde se ejecuten los trabajos, el que debera afectarse
con un factor de salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresion:

Sr = Sn *Fsr

Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal gque interviene directamente en la
ejecucion del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluacién del rendimiento, se debera considerar
en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topograficas y en general aquellas que
predominen en la zona o regién donde se ejecuten.

Para los efectos del punto anterior, se debera entender el factor de salario real “Fsr” como la relacion de los dias realmente
pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante el mismo
periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.

T1= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén dentro del periodo anual referido y que, de
acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo de la Ley del Seguro Social, de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajos en vigor.

Determinando el factor de salario real, éste permanecera fijo hasta la terminacion de los trabajos contratados, incluyendo los
convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro
Social, dandoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera de la realizacion de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el
orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o regién del pais, las
dependencias o entidades podran requerir la integracion de horas por tiempo extraordinario, dentro de los margenes sefalados
en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integracién de los precios unitarios.

En la determinacion del Salario Real no deberan considerarse los siguientes conceptos:
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3.1.15.

. Aquellos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y servicios de comedor, campamentos,
instalaciones deportivas y de recreacion, asi como las que sean para fines sociales de caracter sindical;

1. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;

1. La alimentacion y la habitacién cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;

V. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;

V. Los viaticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que
trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las entregadas para constituir fondos de

algun plan de pensiones establecido por el patrén o derivado de contratacion colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberan ser considerados en el analisis de los costos
indirectos de campo correspondiente.

Andlisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (incluidos los andlisis de basicos y los correspondientes a
sub-contratos), determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluiran los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra,
maguinaria y equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos y costos, de acuerdo a lo siguiente:

Describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, asi como la relacién de los materiales con sus
correspondientes consumos y de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién con sus correspondientes rendimientos,
considerando costos e importes.

Se considerara como precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de
concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construccion y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por
financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucién de obras o servicios deberan analizarse,
calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se sefialan en el punto 5.1 inciso A, fraccién VII.

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones
adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con motivo de la ejecucion de los trabajos y que no
forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

El cargo adicional no debera ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni
por el cargo de utilidad, este cargo debera adicionarse al precio unitario después de la utilidad.

El cargo adicional que debera ser integrado en sus andlisis de precios unitarios sera el del 0.5% (cinco al millar) como derechos
por el servicio de inspeccién, vigilancia y control correspondiente a la Contraloria y su base de célculo sera el costo directo.

La enumeracion de los costos y cargos mencionados en este capitulo para el andlisis, calculo e integracion de precios
unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para realizar cada concepto de
trabajo.

El andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera guardar congruencia con los
procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucién de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacion e
personal y de maquinaria y equipo de construccion; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos
humanos y demas insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberan expresarse por regla general en moneda nacional, salvo en aquellos
gque necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera; las dependencias y entidades, previa justificacion, podran
cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderan al Sistema General de Unidades de medida, cuando por
las caracteristicas de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad se requiera utilizar otras unidades técnicas de uso
internacional, podran ser empleadas.

Para acreditar que se han considerado las condiciones de la localidad, el licitante debera anexar sin excepcion, las cotizaciones
de los materiales mas significativos en original debidamente suscritos y firmados por la casa comercial que respalde su
proposicion.

El catélogo de conceptos de los trabajos Unicamente podra contener los siguientes precios unitarios:

. Precios unitarios originales, que son los precios consignados en el catdlogo de conceptos del contrato, que sirvieron de

base para su adjudicacion, y
1. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catalogo original del contrato.
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3.1.16.-

3.1.17.-

3.1.18.-

3.1.19.-

Relacion de costos de los materiales que se requieran para la ejecucién de los trabajos puestos en el sitio de la obra. Cuando
se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la
Secretaria de Economia, manifestacion escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones
de préacticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminaciéon de precios o de subsidios, se debera
sefialar el precio ofertado por el licitante;

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios;

Andlisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion, debiendo considerar éstos,
para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos;

Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos (no se autorizan los estudios anualizados), identificando los
correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales; considerando lo siguiente:

El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos
directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros; los gastos de
administracion, organizacién, direccién técnica, vigilancia, supervision, construccion de instalaciones generales necesarias para
realizar conceptos de trabajo; el transporte de maquinaria o equipo de construccion, imprevistos y, en su caso, prestaciones
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para su determinacion, se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprendera
Unicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada
directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberan considerar todos los
conceptos que de él se deriven.

Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se
calculard sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo total de
la obra de que se trate.

Los gastos generales que podran tomarse en consideracién para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse
indistintamente a la administracion de oficinas centrales o a la administracion de oficinas de campo o ambas, segun el caso,
son los siguientes:

. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;
b) Personal técnico;
c) Personal administrativo;
d) Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciando en los incisos a, b, y c;
f)  Pasajes y viaticos del personal enunciado en los incisos a, b,y c, y
g) Los que deriven de la suscripcién de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a, b, y c;

II. Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a) Edificios y locales;
b) Locales de mantenimiento y guarda;
c) Bodegas;
d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f)  Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos, y
g) Campamentos;

Ml Servicios de los siguientes conceptos:
a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b) Estudios e investigaciones;

V. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a) Campamentos;
b)  Equipo de construccién;
c) Plantas y elementos para instalaciones, y
d) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a) Papeleriay Utiles de escritorio;
b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
¢) Equipo de computacion;
d) Situacién de fondos;
e) Copiasy duplicados;
f)  Luz, gasy otros consumos, y
g) Gastos de la licitacion;

VI. Capacitacion y adiestramiento;
12



3.1.20.-

VII. Seguridad e higiene;
VIII. Seguros y fianzas,

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a) Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c) Construccion de instalaciones generales:
1. De campamentos;
2. De equipo de construccién, y
3. De plantas y elementos para instalaciones.

Andlisis, célculo e integracién del costo por financiamiento; considerando que:

El costo por financiamiento debera estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y
correspondera a los gastos derivados por la inversion de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar
cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El costo por financiamiento permanecera constante durante la ejecucion de los trabajos, y Unicamente se ajustara en los
siguientes casos:

. Cuando varie la tasa de interés, y
II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los
trabajos.

Para el andlisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar lo siguiente:

. Que la calendarizacién de egresos esté acorde con el programa de ejecucién de los trabajos y el plazo indicado en
la propuesta del contratista.

1. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, presentando el respaldo del indicador econémico
empleado y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos

Il Que se integre por los siguientes ingresos:
a) Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacién, tramite y
pago; deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos, y

V. Que se integre por los siguientes egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos o indirectos;
b) Los anticipos para compra de maquinaria 0o equipo e instrumentos de instalacion permanente que en su caso
se requieran, y
c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta, deberan considerar lo siguiente:

. El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, la cual permanecera
constante en la integracion de los precios; la variacion de la tasa, a la alza o a la baja, dara lugar al ajuste del
porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacién entre los promedios mensuales de tasas de
interés, entre el mes en que se presente la propuesta del contratista, con respecto al mes que se efectle su
revision;

1. Las dependencias y entidades reconoceran la variacion en la tasa de interés propuesta por el contratista, de
acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a que esté sujeta;

1. El contratista presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el
caso que la variacion resulte a la baja, la dependencia o entidad debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El andlisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizara conforme
al andlisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que
resulte, dara el nuevo costo por financiamiento.

Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del

anticipo en contratos que comprendan dos o mas ejercicios, en los términos del segundo parrafo de la fraccion V del articulo 50

de la Ley, deberan considerar lo siguiente:

I. Unicamente procedera el ajuste de costo en aquellos contratos que abarquen dos o mas ejercicios;
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3.1.21.-

3.1.22.-

3.1.23.-

3.1.24.-

3.1.25.-

4.1.-

4.2.-

1. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se debera reubicar el
importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y

Il El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a
partir de la fecha en que debié entregarse el anticipo.

Utilidad propuesta por el licitante; de acuerdo a:

El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecucion del concepto de trabajo; sera fijado por el propio
contratista y estara representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberd considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los
trabajadores en las utilidades de las empresas.

Listado de insumos que intervienen en la integracién de la proposicién, agrupado por materiales mas significativos y equipo de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion y especificaciones técnicas de
cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes;

Catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y
letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra
que servira para formalizar el contrato correspondiente;

Carta compromiso de la proposicion elaborado en los términos del formato, entregado por la dependencia, asi como CD
conteniendo la totalidad de su propuesta (Documentos 3.1.1 a 3.1.25 d), en cualquier software de andlisis de precios
unitarios o bien en cualquier formato de hoja electrénica, preferentemente Excel;

Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al catadlogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los
conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica, y.

Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacién mensual para
los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;

c) De los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion permanentes, y

d) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién, supervision
administracion y ejecucién de los trabajos.

El licitante ganador dentro de los quince dias naturales siguientes a la emisién del fallo, debera entregar el programa de
ejecucion general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando
preferentemente redes de actividades con ruta critica y diagramas de barras. Con base en este programa y cuando la magnitud
de los trabajos lo requiera, el superintendente de construccion procedera a elaborar, dentro de un plazo no mayor de cuarenta
y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se aplicara al contrato dentro
del marco de referencia pactado.

CONSIDERACIONES AL PREPARAR LA PROPUESTA.

Las proposiciones se formularan tomando en consideracion lo siguiente:

Toda la documentacion referente a estudios o analisis del concurso podra presentarse en formas de computadora, siempre que
contenga los datos solicitados para el caso, exceptuandose el catalogo de conceptos y cantidades de obra, pues este debera
ser el entregado por la dependencia y requisitado en los términos siguientes:

a) El monto del precio unitario de cada uno de los conceptos se anotara preferentemente con maquina en el espacio
correspondiente.

b) Cuando el catalogo de conceptos se componga de varias hojas, debera anotarse en cada una el monto parcial
acumulado y en la hoja final, el monto total. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se
reconocera como correcto el producto de las cantidades de obra propuesta por ‘LA DEPENDENCIA"y los precios
unitarios del proponente.

c) En caso de discrepancia entre el precio unitario anotado en el catalogo de conceptos y el de andlisis se considerara
como valido el de este (ltimo para efectos de monto de propuesta. De acuerdo con las correcciones que en su caso
se hagan, se modificaran los importes parciales y la suma de ellos.

La explosion de insumos de materiales, mano de obra y equipo que intervengan en los conceptos deberan coincidir con los
asentados en los analisis de precios unitarios.
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4.3.-

4.4.-

4.5.-

4.6.-

5.1.-

Los analisis de precios unitarios se deberan presentar como se indica en el punto 5.1, Inciso A, Fraccion VIl de estas bases de
concurso, sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras, no se deberd incluir el 1.V.A. que le transfieren los proveedores de
materiales y servicios que se requieren para la ejecucion de la obra.

En el caso de omitirse en el andlisis algin elemento que de acuerdo a las Especificaciones de Construcciéon de esta
Dependencia (o de normativa en su caso) debe intervenir, este se considera incluido en los cargos que se asienten.

La numeracion de los andlisis de precios unitarios que se presenten debera coincidir con el folio que la Institucién le aplique a
los conceptos del catalogo de concurso.

Debera hacerse el andlisis del salario real de todos y cada uno de los tipos de operarios que intervengan en la obra. Se
anexaran los analisis de los factores de conversion de salario base a salario real, debiendo considerar factores de demanda
minimos de 3.5 para las categorias de oficiales y de 3.0 para ayudantes y peones.

Los concursantes deberan presentar andlisis por cargos de financiamiento de la obra en el cual reflejaran los anticipos que se
le otorguen. De la misma forma, debera anexar el respaldo del indicador econémico empleado para el andlisis. El mismo se
integrara como lo dispone el punto 3.1.20 de las bases.

Las retenciones que con base en los convenios (si es el caso que se tengan celebrados con las caAmaras correspondientes),
hagan las dependencias o entidades sobre los montos de las estimaciones por trabajos ejecutados, para transferirse a las
propias camaras en calidad de aportacién de sus agremiados, por cualquiera que sea su concepto y; no deberan repercutirse
en el importe de las propuestas que se presenten en los procesos de adjudicacion de contratos.

CRITERIOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Para la evaluacion técnica de las proposiciones se considerara entre otros lo siguiente:

La dependencia para hacer la evaluacién de las proposiciones, verificara que las mismas cumplen con los requisitos
solicitados en la convocatoria, para tal efecto se establecen los siguientes criterios y procedimientos que detallan y
esclarecen los criterios para determinar la solvencia de las propuestas en los aspectos legales, técnicos y
econdémicos, no se utilizard el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas.

. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

1. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con la experiencia y
capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos;

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberan
considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras
similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucién de los trabajos;

Il Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado, suficiente y necesario, sea 0 no
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

V. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra gque el licitante conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser
acorde con el programa de ejecucién considerado en su propuesta, y

VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las caracteristicas, magnitud y
complejidad de los trabajos, determinaran en la convocatoria, aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

a) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de
acuerdo con su andlisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) Elgrado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

Tratandose de propuestas que consideren precios unitarios ademas se debera verificar:
l. De los programas:

a) Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion, sean congruentes
con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccién, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;
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VI.

VII.

VIIL.

d) Cuando se requiera de equipo de instalacion permanente, deberd considerarse que los suministros sean
congruentes con el programa de ejecucién general, y
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

De la maquinaria y equipo:

a) Que la maguinaria y equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y, suficientes para ejecutar los
trabajos objeto de la licitacién, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo, presentado por
el licitante; en caso de que éste no sea el propietario, deber4 anexar carta compromiso de arrendamiento
signada por el propietario, indicando la fecha a partir de la cual se dispondréa del equipo.

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el licitante,
sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que
sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por el contratista, o con las restricciones
técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos,
para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos; asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

d) Que haya incorporado al andlisis del costo horario, los respaldos relativos a tasa de interés emitidos por
institucion bancaria.

De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo
en gue intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida util
del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién permanente,
sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construccion
establecidas en las bases, y

De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables vy aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos,

c) Que para garantizar la igualdad de condiciones en la participacién, hayan considerado los valores minimos a
que se refiere el numeral 4.4 de estas bases, y

d) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.

Para la evaluacion econdmica de las proposiciones se considerara entre otros lo siguiente:
Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos,
individualmente o conformando la propuesta total.

Del presupuesto de obra:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el analisis de precio unitario
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho analisis, y

c) Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas
tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; él monto correcto, sera el que se considerara
para el andlisis comparativo de las proposiciones;

Verificar que el analisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en este Ordenamiento, debiendo revisar

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento,
cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo
de construccion;

¢) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos béasicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Ordenamiento;

16



5.2.-

5.2.1.-

XI.

XIl.

X1,

XIV.

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion del
concepto de trabajo de que se trate, y

f)  Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los
accesorios que tenga integrados.

Verificar que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Ordenamiento, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacion de los costos
béasicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria.

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en el
precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Verificar que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en
este Ordenamiento, debiendo ademaés considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Constatar que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Gnicamente los necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos
y los de campo necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra,

c) Que se hayan tomado en cuenta los costos de las fianzas de cumplimiento de contrato, de aplicacién del
anticipo y garantia por vicios ocultos, y

d) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la convocatoria, su pago pueda
efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

Verificar que en el andlisis y calculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo
siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el ejercicio del
contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo
del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos o
indirectos;

c) Que latasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado con montos
mensuales, y

e) Que la mecanica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en las bases de la licitacién;

Verificar que el célculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecucién de los
trabajos, asi como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose;

Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y;
Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccién

sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucidon general de los trabajos, asi como con los
programas presentados en la propuesta técnica.

Al finalizar la evaluacion de las proposiciones el contrato se adjudicara al licitante cuya proposicion resulte solvente por reunir
conforme a los criterios de evaluacion establecidos en el numeral 5, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas
y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACION, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS:

Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes:

La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las bases.

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante;
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5.2.2.-

5.2.3.-

5.2.4.-

Il Asi como la comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes;

V. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 51 de la Ley, y

V. Las deméas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, sean
considerados expresamente en las bases de licitacion por la dependencia y que sean estrictamente necesarias para
la evaluacién de las propuestas o la realizacién de los trabajos.

La dependencia al realizar la cancelaciéon de una licitacion, notificara por escrito a los licitantes y al 6rgano interno de control,

dentro de los diez dias habiles siguientes a su emisién, las razones justificadas que funden y motiven dicha determinacién y

cubrirdn los gastos no recuperables que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables estén debidamente

comprobados y se realicen directamente con la operacién correspondiente.

El pago de los gastos no recuperables se limitara a los siguientes conceptos:

. Costo de las bases de licitacion;

1. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizacién de los trabajos, a la
junta de aclaraciones, a las etapas del acto de presentacién y apertura de las proposiciones, al fallo de licitacién, y a
la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;

1. Costo de la preparacion de la proposicién que exclusivamente correspondera al pago de honorarios del personal
técnico, profesional y administrativo que participd en forma directa en la preparacién de la a propuesta, los
materiales de oficina utilizados y el pago por utilizacion del equipo de oficina fotocopiado, y

V. En su caso, el costo de la emision de garantias.

Cuando se presente alguna situacion de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante debera abstenerse de realizar pago alguno
por tal motivo.

Cuando la Contraloria determine la nulidad total del procedimiento de contratacién por causas imputables a la convocante, la
dependencia o entidad, reembolsara a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

La convocante podra declarar desierta una licitacion en cualquiera de los siguientes casos:

. Cuando ninguna persona adquiera las bases,

II. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones,

Il Cuando las propuestas presentadas no retinan los requisitos de las bases o sus precios de insumos no fueran
aceptables.

En estos supuestos se emitira una segunda convocatoria, permitiendo la participacion a todo interesado incluso a quienes
participaron en la licitacion declarada desierta.

Se considerara que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables cuando se propongan
importes que no puedan ser pagados por las dependencias y entidades.

V. Cuando exista caso fortuito o fuerza mayor,

V. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extincion de la necesidad de contratar los
trabajos y de continuar con la licitacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la dependencia, y

VI. Tratandose de licitaciones por invitacion a cuando menos tres personas, no se cuente al momento de la
presentacion y apertura de propuestas con un minimo de tres propuestas susceptibles de ser analisis.

El contratista se da por enterado del contenido total de estas bases de concurso, asi como del contenido de las especificaciones
generales de construccién de esta Dependencia (y las de la normativa en su caso), complementarias, generales y particulares de
las obras, acerca de las cuales expresa su entera conformidad.

Manifiesta que ha visitado el sitio en el que debera trabajar, y ha tomado en cuenta cualquier contingencia que pudiera afectar el
desarrollo y la entrega oportuna de la obra; y que formula su propuesta con plena conciencia de todas las circunstancias

necesarias.

La Secretaria de la Funcién Publica aplicara la sancién y/o inhabilitacién correspondiente a los licitantes o contratistas participantes que
infrinjan las disposiciones de la L.O.P.S.R.M., de acuerdo con lo estipulado en el titulo sexto de la misma Ley.

Las inconformidades deberan presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la funcién publica o a través de Compranet de
acuerdo con lo establecido en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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